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M5C2 - Investimento 2.2 — PIANI INTEGRATI

Citta Metropolitana di Roma Capitale

TITOLO PIANO INTEGRATO

POLO DEL BENESSERE SANTA MARIA DELLA PIETA
INDICATORI

Area di intervento in metri quadri: I’'area oggetto di intervento del Piano integrato nel suo insieme,
comprensiva degli interventi sui Padiglioni del Municipio XIV, sui padiglioni Asl Roma 1 e Regione
Lazio, sul Parco monumentale e sul Recupero ambientale di Villaggio Lombroso, risulta pari a
198.488 mq.

Numero di abitanti nell’area di intervento: il bacino territoriale che beneficia dell'intervento del Piano
Integrato Santa Maria della Pieta é quantificabile nell’intero settore urbano nord ovest della citta,
comprendente i Municipi 13 e 14 di Roma Capitale, con una popolazione totale residente pari a
316.777 abitanti (dati demografici Roma Capitale aggiornati al 31 dicembre 2020). Per I'elevata
accessibilita dell’lambito e per le funzioni attrattive di livello urbano e metropolitano presenti nel
contesto, il Piano Integrato potra coinvolgere I'intera citta di Roma e i comuni limitrofi del quadrante
nord, sulle direttrici Cassia e Flaminia.

Risparmio dei consumi energetici (MWh/anno): (Indicare il valore di base prima dell’intervento ed il valore
successivo al medesimo intervento) -

. . . MW/h
Risparmio energetico
TEP annuo annuo
TEP*11,63 (valore teorico)
136,51 1.587,61

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno: (da compilare se presente. Si precisa che per imprese si

intende la pit piccola combinazione di unita giuridiche che costituisce un’unita organizzativa per la
produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale)

SINTESI PIANO INTEGRATO

(Indicare in modo sintetico le finalita dell’intervento, le azioni che verranno attivate e gli impatti positivi
quantitativi e qualitativi attesi dall’intervento) - Max 3.500 caratteri

Il piano integrato di Santa Maria della Pieta ha come finalita la creazione di un vero e proprio Parco
della Salute e del Benessere, un sistema misto e articolato di spazi e attivita che ambiscono a
promuovere lo sviluppo delle persone attraverso percorsi condivisi che facilitano il miglioramento
delle loro capacita socio-lavorative, l'acquisizione di nuovi stili di vita salutari e di prioritizzare il
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benessere psicofisico, anche attraverso I'educazione alimentare, la promozione di nuove idee
imprenditoriali, della legalita, dello sport, e del movimento. L'intervento di Santa Maria della Pieta
comprende quindi delle azioni che permettono di rispondere alle crescenti esigenze di nuovi spazi per
la cura della persona, che trovano nell’impianto di Santa Maria della Pieta un ambiente fertile dove,
nel rispetto del valore storico-culturale del complesso, possono essere sviluppate attivita
socioassistenziali, di formazione lavorativa, di sviluppo d’impresa, laboratoriali - attivita integrate
che favoriscono non solo il benessere delle persone ma anche una connessione con la citta. Le attivita
promosse nell’ambito del progetto andranno a complementare le attivita che gia sono svolte nel
complesso e a supportare il recupero e la rigenerazione del parco definendo un processo di
riappropriazione degli spazi aperti e degli edifici presenti, i Padiglioni. La progettazione di Santa
Maria della Pieta ambisce allo sviluppo e integrazione di varie polarita, con funzioni di diversa natura
ma integrate fra di loro e con il contesto esistente, nonché rispondenti alla domanda di servizi a
livello metropolitano, urbano e locale. Ciascuno degli interventi é stato immaginato per stimolare e
promuovere il benessere fisico e psicologico del cittadino, attraverso una visione del benessere ampia
che pone I'attenzione anche sulla protezione e assistenza sociale dei soggetti vulnerabili, sui servizi
al cittadino e lo sviluppo di funzioni pubbliche e sociali per promuovere la socialita e I'inclusione.
Trovano spazio nel Piano Integrato e nella programmazione di Santa Maria della Pieta attivita volte
alla creazione di un nuovo rapporto fra cittadino e istituzioni attraverso un’offerta integrata di servizi
nel medesimo luogo fisico che diventa cosi sede innovativa delle attivita istituzionali della Pubblica
Amministrazione. La progettualita impattera direttamente sulla vita degli abitanti del quadrante e
della citta, favorendo il loro benessere e un miglioramento della loro vita, grazie ad azioni concrete
come nuovi servizi sociali sanitari, alla promozione di nuove imprese e al supporto a soggetti
vulnerabili. La progettazione contribuira anche alla definizione di un modello d’intervento,
attraverso un approccio sperimentale e una governance condivisa, che sara replicabile in altri
contesti, con problematiche similari, favorendo lo sviluppo di altre collaborazioni fra soggetti
istituzionali, privati, scientifici e civici e il raggiungimento di obiettivi che vanno aldila dei confini
della progettazione.

CUP, IMPORTO, SOGGETTO ATTUATORE

Descrizione CUP -
Ccup Sintetica Soggetto Attuatore Importo

189122000170001 | Mterventi sui padiglioni Roma Capitale 13.395.112
Municipio XIV

189122000180001 | Mterventi sui padiglioni Roma Capitale 24.477.826
Asl| Regione Lazio

187D22000020001 | 'Mterventi sul Parco Roma Capitale 10.558.556
monumentale

J87B22000070001 | Recupero ambientale Roma Capitale 1.650.822
Villaggio Lombroso

Cofinanziamento con risorse proprie NO

Interventi dei privati NO

Totale Piano Integrato 50.082.316
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COSTI DI GESTIONE DELLE STRUTTURE OGGETTO DI INTERVENTO:

| costi di gestione delle strutture oggetto di intervento non previsti nel QTE saranno individuati nei
bilanci degli Enti titolari/gestori delle stesse, che vi provvederanno a loro carico.

1. CONTESTO TERRITORIALE

1.1.Area di intervento

(Descrizione dell’area territoriale di intervento, indicando le principali caratteristiche del contesto
metropolitano e le tendenze in corso) - Max 7.000 caratteri

Roma Capitale si estende su una superficie di 1.286,8 km2 e il suo territorio é articolato in quindici
municipi, le quali estensione sono pari o superiore a molte citta italiane di media grandezza. Il
sistema del verde romano rimane una parte importante del territorio romano ed interessa nel
complesso una superficie di circa 1.028 km2, pari all’ 80% dell'intero territorio comunale. Per quanto
riguarda la popolazione, le persone iscritte in anagrafe a Roma al 31 dicembre 2020 é pari a
2.822.981 unita, in lieve calo rispetto alla stessa data dell’anno precedente (-0,9%), con una
dimensione demografica media dei municipi di circa 189 mila abitanti. Il sistema produttivo di Roma
Capitale é anch’esso molto esteso, e si registrano, al 31 dicembre 2020, la presenza di 419.607
d’imprese registrate. Tali unita locali risultano essere in calo rispetto a quanto rilevato nel 2019 (-
0,5%). La distribuzione delle imprese attive &€ pero molto eterogenea, infatti se si rapporta il numero
di unita locali registrate alla numerosita della popolazione di ciascun municipio, risulta evidente la
differenza: nel Municipio I, infatti, il numero di unita locali per 1.000 abitanti é di 479,6, nettamente
il piti alto tra i municipi. Nell’analisi del sistema produttivo bisogna tenere in considerazione che nel
2020 la quasi totalita degli indicatori del lavoro e delle attivita produttive hanno subito un impatto
negativo considerevole a sequito del rallentamento - o in molti casi della chiusura - delle attivita
economiche pit colpite dai provvedimenti adottati a sequito dell’emergenza sanitaria. Il mercato del
lavoro nel suo complesso é stato stravolto da queste dinamiche e I'occupazione, in crescita tra il 2014
e il 2019, ha subito un calo molto consistente. a perdita di posti di lavoro (sia al livello nazionale che
locale) in un periodo di tempo cosi breve é stata senza precedenti. Rispetto al 2019, a fine 2020 si
sono registrati -456mila posti al livello nazionale, -51mila nell’area della Citta metropolitana romana
e -31mila nella sola Capitale In questo contesto gli equilibri dell’offerta di lavoro sono stati
fortemente compromessi e una quota imponente di persone é tornata nell’inattivita: anche la ricerca
di occupazione si é arrestata, penalizzando ancora una volta i giovani e le donne, esclusi dalle
dinamiche del mercato del lavoro in cui spesso faticosamente erano riusciti a rimanere. Giovani,
donne e lavoratori atipici sembrano essere le categorie sulle quali si é riversato il peso maggiore
della crisi, con ulteriore aggravio su una situazione di disparita preesistente.

Per quanto riguarda il contesto piu specifico del progetto, questo é definibile all’intero settore
urbano nord ovest della citta (200,48 Kmgq), comprendente i Municipi 13 e 14 di Roma Capitale, con
una popolazione totale residente pari a 316.777 abitanti (dati demografici Roma Capitale aggiornati
al 31 dicembre 2020). Il Piano Integrato per I'ambito Santa Maria della Pieta é ubicato a nord della
citta di Roma, sull’altopiano di Sant’Onofrio e la sua locazione rende questa zona in una posizione
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strategica di cerniera tra la citta e la campagna, ponte fra una vocazione rurale e agricola e le risorse
urbane. Il complesso di Santa Maria della Pieta é inoltre facilmente accessibile dalla direttrice urbana
della via Trionfale che collega il quadrante nord al centro citta. Nella sua parte a nord ovest, I'ambito
risulta circondato dall’Agro romano, da parchi e riserve di interesse naturalistico e storico artistico
quali Insugherata, Monte Mario e Pineto, nonché dalle aree agricole, intervallate da numerose
incisioni orografiche, della valle Fontana lungo il Fosso delle Campanelle, che lambiscono I'ambito
longitudinalmente. A sud est I'ambito é posto quasi in totale aderenza ai quartieri a media e alta
densita abitativa di Primavalle e Torrevecchia, mentre a sud, oltre i nuovi insediamenti residenziali
previsti dal Programma di Recupero Urbano Primavalle Torrevecchia, troviamo il quartiere
Torresina. L’ambito risulta servito dalla linea ferroviaria FL3 Roma — Viterbo tramite le stazioni
«Roma Monte Mario» e «San Filippo Neri», e accessibile dalla direttrice urbana della via Trionfale,
che ne costituisce il confine infrastrutturale e lo separa dalla collina di Monte Mario e dall’omonimo
quartiere Trionfale. Sulla via Trionfale confluiscono, nei pressi del complesso di Santa Maria della
Pieta, via di Torrevecchia, il Passante a nord-ovest (Galleria Giovanni XXIl1), via della Pineta Sacchetti
e gran parte della viabilita locale di settore. Sempre sulla direttrice storica della via Trionfale si
attestano i numerosi servizi pubblici esistenti, di livello urbano e metropolitano, che sono
prevalentemente dedicati a funzioni di carattere sanitario e per [istruzione superiore.
Complessivamente, il Piano Integrato di Santa Maria della Pieta si colloca in un contesto di rilevante
valore sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, sia in considerazione della presenza del
Complesso monumentale, sia per le aree agricole e di interesse naturalistico limitrofe, con
particolare riferimento al Parco di Casal del Marmo, dove sono presenti, oltre ad usi agricoli
"spontanei”, anche aziende organizzate e gestite con criteri di sostenibilita ambientale. Questo
scenario ambientale, architettonico e funzionale unico, che vanta un continuum con I’Agro Romano,
rappresenta una importante occasione per promuovere un Piano Integrato che raccolga le
potenzialita e le vocazioni intrinseche dell’ambito in attuazione delle previsioni di PRG, nonché le
opportunita di un investimento eccezionale offerto dai fondi PNRR. Il progetto ambisce a dare una
risposta alle difficolta socioeconomiche dei quartieri limitrofi al complesso. Infatti, nel Xl e il XIV
Municipio, il bacino territoriale che beneficia dell'intervento del Piano Integrato Santa Maria della
Pieta, e un distretto altamente complesso e nel quale la promozione d’interventi per uno sviluppo
territoriale sono prioritari. Infatti, analizzando i trend della citta e il numero delle unita locali di
imprese registrate per municipio, si nota come nel caso del Xlll municipio la variazione del numero
d’imprese sia la peggiore della citta, con un calo di piu del 1% nel solo anno che va dal 2019 e al
2020. Anche considerando una situazione statica dei quartieri risulta che il numero di imprese per
1.000 abitanti nei due municipi risultano fra i peggiori Municipi con rispettivamente 12.555 e 12.481
imprese registrate ogni 1.000 abitanti. Inoltre, per I'elevata accessibilita dell’ambito (FL3 Roma
Viterbo, via Trionfale, via Pineta Sacchetti) e per le funzioni attrattive presenti nel contesto (Ospedali
Gemelli e San Filippo Neri, Istituti di Istruzione Superiore dall’ampia offerta formativa, Carcere
Minorile Casal del Marmo), le attivita previste nel Piano Integrato potranno avere un respiro piu
ampio e coinvolgere l'intera citta di Roma e i comuni limitrofi del quadrante nord, sulle direttrici
Cassia e Flaminia.

1.2.Contesto di vulnerabilita
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(Descrizione delle principali situazioni di vulnerabilita precipue dell’intervento attuato attraverso il Piano
Integrato, facendo riferimento, laddove possibile, agli indicatori utilizzati per la costruzione dell’Indice di
vulnerabilita sociale e materiale (IVSM) che per comodita vengono riportati di seguito:

e Ll’incidenza di famiglie monogenitoriali giovani e adulte
e L|’incidenza di famiglie numerose

e Ll’incidenza di bassa istruzione

o |l disagio assistenziale

e L’affollamento abitativo

e | giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
e |l disagio economico

Max 7.000 caratteri

Nella classificazione ISTAT dell’IVSM per le Zone Urbanistiche di Roma Capitale, I'ambito territoriale
di riferimento si estende all’interno della Z.U. 19D Santa Maria della Pieta e in piccola parte nella
Z.U. 19B Primavalle che presentano rispettivamente un IVSM compreso tra 101,8 e 104,7 (19D) e tra
99,4 e 101,7 (19B). In entrambi casi il limite di ammissibilita di legge per I'IlVSM (C.M. di Roma pari
a 99,2) e rispettato. Infatti, il contesto territoriale del complesso monumentale di Santa Maria della
Pieta presenta elementi di criticita cui I'attuazione del Piano Integrato potrebbe fornire una risposta
e una risoluzione nel breve, medio e lungo periodo.

L’immediato intorno di Santa Maria della Pieta é caratterizzato dalla concentrazione di servizi
pubblici di livello urbano e sovracomunale, in particolare a carattere sanitario ospedaliero regionale,
tra i quali I'Ospedale San Filippo Neri e il Policlinico Agostino Gemelli, che ospita al proprio interno
la Facolta di Medicina dell’Universita Cattolica del Sacro Cuore; I’'ambito si caratterizza altresi per la
presenza di un ampio sistema d’istituti scolastici per listruzione di secondo grado e istituti
professionali dall’offerta ampia e differenziata, quali: Liceo Scientifico Statale “Louis Pasteur”, ITIS
Enrico Fermi, Istituto Alberghiero Domizia Lucilla, 1.1.S Evangelista Torricelli. Tuttavia, a fronte di una
variegata offerta di servizi di livello urbano, si registra una criticita nella carenza di servizi pubblici di
livello locale: attrezzature per la socialita, la cultura, la socialita e I'erogazione di servizi ai cittadini.
A titolo esemplificativo, in tutto il Municipio si registra la presenza di sole due biblioteche: “Franco
Basaglia” (in via Federico Borromeo 67) e la “Casa del Parco” (in via della Pineta Sacchetti 78),
mentre per quanto riguarda i centri anziani, nel territorio in oggetto si registra la presenza di una
sola struttura, abitualmente e assiduamente frequentata da un notevole numero di iscritti.

In riferimento al verde pubblico, la formazione sostanzialmente "spontanea" dei nuclei urbani
contermini all'ex OP di Santa Maria della Pieta, ha determinato una totale carenza di spazi verdi
vivibili all’interno del tessuto edificato. Pertanto, malgrado la presenza di numerosi servizi pubblici
di livello urbano e le vaste aree di pregio ambientale nel contesto territoriale di riferimento, nonché
delle funzioni gia in essere e del patrimonio botanico e naturalistico di rilevante pregio presenti
all’interno del complesso monumentale, la percezione generale della qualita ambientale risulta assai
ridotta per la mancanza, reiterata nel tempo, di scelte strategiche finalizzate al miglioramento della
qualita urbana e alla gestione funzionale e sostenibile dello spazio pubblico.
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L'ambito urbano é caratterizzato da una popolazione giovane (eta media 43,5 anni) e da un contesto
sociale fragile, che sembra aver maggiormente risentito della situazione pandemica degli ultimi due
anni. Infatti, da una recente ricerca sui cittadini romani emerge che i Municipi XIll e XIV risultano
quelli dove la percentuale di individui che dichiara di aver subito una diminuzione del proprio reddito
familiare a causa del Covid é la pit alta in assoluto (rispettivamente pari al 54% e 47% della
popolazione complessiva), soprattutto a causa di una situazione reddituale antecedente I'inizio della
pandemia decisamente meno favorevole rispetto agli altri municipi. (Fonte: Le Nuove poverta nel
territorio di Roma Capitale, Dip.Politiche Sociali di Roma Capitale-Fondazione Unicampus San
Pellegrino, 2021). Inoltre, le famiglie con minori con reddito inferiore ai 25.000 euro rappresentano
il 9,7% nel X1V e il 9,89% nel Xl del totale delle famiglie residenti contro I'8,89% registrato in media
a Roma, mentre gli ultra 65-enni con reddito inferiore agli 11.000 euro rappresentano il 28,26% nel
Xl municipio e il 26,64% nel X1V, valori superiori al dato medio cittadino pari a 25,12%. L’incidenza
delle famiglie monocomponenti (composte da una sola persona) nel territorio é poi pari al 43,5% nel
Xl municipio e 42,9% nel XIV rispetto ad un valore medio cittadino pari a 44,7%, mentre il peso delle
famiglie numerose, con oltre 6 componenti, é in linea con il valore romano in entrambi i municipi
(pari all’1% del totale delle famiglie). Anche I'incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali
(cioé quelle composte da un solo genitore con figli) é piuttosto elevata nei municipi considerati
(intorno al 14,4%) e rappresenta il valore piti alto dopo quello registrato nell’XI municipio (14,6%), a
fronte di una media del 13,8%. Considerando congiuntamente questi ultimi due indicatori, cioé il
peso delle famiglie monocomponenti con quello relativo alle famiglie con figli ed un solo genitore
convivente, si ottiene un valore intorno al 58% delle famiglie complessive, poco inferiore al valore
medio romano (59,5%). Cio sta a significare che la maggioranza delle condizioni familiari romane si
sostanzia o nel caso di un adulto solo (spesso anziano) o in quello di un adulto solo con figli.

La fragilita che l'istituzione famiglia patisce, 'indebolimento della stabilita del patto di sostegno
reciproco tra persone, il mutamento della struttura familiare e delle dinamiche relazionali tra
individui sono quindi le maggiori vulnerabilita a cui si é cercato di dare priorita nell’intervento
attuato attraverso il Piano Integrato. L’aggregazione sociale, infatti, & stato uno dei primari obiettivi
a cui si e fatto riferimento, sia per quanto riguarda la definizione e la fruizione degli spazi pubblici
all’interno del complesso monumentale dell’ex ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pieta, sia
nello sviluppo di un polo del benessere in grado di facilitare anche I'inclusione sociale. Inoltre, il
progetto potra relazionarsi con iniziative gia attive nel contesto, quali i percorsi di formazione e di
reinserimento sociale e lavorativo per persone detenute ed ex detenute, assistenza legale pro bono
per rendere effettivo il diritto alla difesa dell'imputato, fondamentale in uno stato di diritto (es.
Fondazione Severino).

In questo contesto la proposta di Piano integrato si configura come un’occasione unica per
rispondere alla domanda emergente di servizi e spazi pubblici per i cittadini e gli abitanti del
quartiere. La specializzazione funzionale dei padiglioni, che si discosta dalla caratterizzazione
prettamente assistenziale del complesso per orientarsi verso prospettive pitt ampie che puntano alla
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qualita dei servizi, delle relazioni e di crescita dell’intera comunita, nonché la valorizzazione delle
aree verdi, cui riconoscere funzione non solo ecologica e ambientale, ma anche ricreativa e sociale,
contribuisce alla concretizzazione di una polarita con forte caratterizzazione funzionale di tipo
pubblico; tale polarita si configura come non “casuale” nell’ambito dell’organizzazione territoriale,
ma attentamente e specificamente plasmata sulle esigenze e le richieste dei cittadini, aderente alle
vocazioni intrinseche del luogo e in grado di conferire maggiore identita e integrazione ad un
territorio di eccellenza e unicita.

2. INTERVENTO

2.1 Descrizione dell’intervento

(Descrivere le principali azioni dell’intervento in relazione alle tipologie di progetto di cui all’art. 2 del Decreto,
le finalita che l'intervento vuole raggiungere i benefici attesi intesi come incidenza in senso positivo sulle
criticita rilevate paragrafo 1.2 e in termini di volano economico).

Max 20.000 caratteri

Le azioni, promosse nell’ambito del Piano integrato di Santa Maria della Pieta, riconoscono il ruolo
centrale del benessere psico-fisico nella vita dei cittadini e dell’importanza che il benessere acquisisce
anche nella vita pubblica. La pandemia Covid-19 ha dimostrato che la salute é un tassello
fondamentale della societa e fortemente collegato alle abitudini sociali, alimentari, lavorative delle
persone. Diventa quindi sempre piti importante un approccio integrato e attento allo sviluppo di una
vita sana. Questa presa di coscienza supporta le istituzioni a farsi promotori di nuovi spazi per il
benessere che possano affrontare il tema con una visione allargata e promuoverlo come volano per
lo sviluppo del territorio e di arricchimento della vita dei cittadini. Il progetto di Santa Maria della
Pieta va in questa direzione. L’intervento di Santa Maria della Pieta ambisce a veicolare gli
investimenti per promuovere il miglioramento dell’intera area e promuovere la cultura del benessere
come veicolo per la rigenerazione e rivitalizzazione economica della citta, favorendo I'attivazione di
nuovi servizi e di una catena del valore che attraverso le nuove attivita, anche di stampo
imprenditoriale, possa contribuire alla creazione di posti di lavoro. Considerata la tematizzazione del
polo di Santa Maria della Pieta sul tema benessere si cerchera una significativa integrazione con il
progetto dei poli pubblici per lo sport, il benessere e la disabilita nell’area metropolitana.

Nel dettaglio, I'area d’intervento del progetto di Santa Maria della Pieta fa riferimento a un tessuto
gia consolidato. Tuttavia, tramite le attivita progettuali sara possibile migliorare la rete dei servizi
dei quartieri. Infatti, coerentemente con la lettera b del comma 1 dell’art. 2 del Decreto Ministeriale
del 6 dicembre 20217, lo sviluppo e potenziamento dei servizi, che nell’ambito di Santa Maria di Pietd
riguardano prevalentemente attivita nell’ambito del benessere della persona, usufruiranno della
rigenerazione e riqualificazione di edifici pubblici, potranno cosi supportare lo sviluppo del tessuto
sociale e ambientale della citta e in particolare dell’area del complesso.

Attraverso lo sviluppo di tre linee d’azione, la rigenerazione degli spazi esterni del parco, il recupero
dei Padiglioni (con una distinzione tra quelli offerti in diponibilita al Municipio XIV e la
rifunzionalizzazione di quelli gestiti dalla A.S.L. Roma 1) e la bonifica e la naturalizzazione del
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Villaggio della Solidarieta Lombroso, si ambisce a sviluppare un nuovo polo dove i cittadini possano
trovare una rete di servizi e spazi che favoriscono il loro benessere a 360 gradi. Queste tre direttrici
racchiudono una vasta gamma di attivita puntuali integrate fra loro che restituiranno ai cittadini
una nuova visione del complesso di Santa Maria della Pieta:

La prima tipologia d’intervento focalizza le sue azioni sulla riqualificazione di spazi verdi e la
riscoperta del parco monumentale di Santa Maria della Pietad come importante risorsa per il
benessere dei cittadini, la promozione di nuove attivita e per la sostenibilita del complesso. Il parco,
grazie a degli interventi per potenziare le sue prestazioni ecologiche, diventa quindi una vera e
propria oasi di biodiversita, dando respiro al contesto urbano, pur mantenendo I'impianto originario.
Per raggiungere questo obiettivo si sono sviluppate tre tipologie d’intervento che vanno a migliorare
la “struttura” del parco stesso: la creazione d’infrastrutture lineari, i circuiti, lo sviluppo di nuove
infrastrutture puntuali, le isole, e il miglioramento delle connessioni fra il complesso e la citta. In
primis, gli interventi “circuiti” sviluppano due percorsi all'interno del complesso, creando
un’infrastruttura necessaria per il funzionamento complessivo del parco. Il primo circuito, che tange
i confini del parco stesso, e il pit esteso e definisce un percorso dedicato allo sport alla pratica
sportiva libera e al movimento nelle sue molteplici declinazioni. Il parco sviluppa cosi ai suoi confini
degli spazi, collegati fra loro, che permettono ai cittadini di svolgere varie attivita, dallo skate alla
corsa, immersi nel verde e in collegamento con le strutture presenti nel complesso. Il secondo circuito
da vita al' "arteria principale” del parco che si trova al centro del complesso, creando un
collegamento fra le funzioni e apportando un miglioramento della fruizione degli spazi stessi e
arricchendoli con nuovi allestimenti. | circuiti creano cosi due percorsi all’interno del parco che
arricchiscono il complesso con nuove funzioni che vengono poi sviluppate attraverso le isole, che
contribuiscono a creare un ponte fra le attivita, le funzioni dei padiglioni e lo spazio esterno. Grazie
all’integrazione fra isole, circuiti e padiglioni, il parco diventa una vera e propria estensione all’aperto
degli edifici. Le isole sono quindi degli spazi verdi dove poter svolgere, a seconda della posizione,
specifiche attivita, che si caratterizzano per versatilita, flessibilita, semplicita ed economicita e che
potranno essere attrezzati progressivamente in rapporto alle esigenze e in collaborazione con gli
operatori e utenti. Nelle isole potranno essere sviluppate nuove attivita, come il “restorative
garden”, giardino per il riequilibrio psico-fisico, il “training garden”, spazi per le attivita formative ed
educative, "biodiversity garden”, per lo studio e I'esperienza diretta della biodiversita anche in
rapporto alla straordinaria collezione botanica del Parco, e “community gardens” per attivita di
inclusione sociale. L’ultima linea d’azione, per quanto riguarda il parco, fa riferimento alla
connessione fra il complesso e la citta. Gli interventi, infatti, ambiscono ad abbattere le barriere
presenti e a riaprire gli accessi chiusi verso i quartieri adiacenti rendendo il complesso meno isolato
e connesso con le aree circostanti. Inoltre, le attivita di riqualifica riguarderanno anche il
collegamento del circuito sportivo interno al Parco con la rete ciclabile urbana permettendo un facile
accesso alla struttura.

La seconda tipologia d’intervento riguarda la rigenerazione dei padiglioni, come infrastrutture
puntuali necessarie per lo svolgimento di nuove attivita. Per poter sviluppare le infrastrutture sulla
base delle esigenze del territorio e aderenti alle necessita progettuali si é definita una metodologia
di analisi dei bisogni che tenesse in considerazione le caratteristiche e lo stato manutentivo di ciascun
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edificio, ma al tempo stesso potesse fornire degli strumenti, un processo di valutazione ed analisi
univoco per tutti gli interventi. Il risultato di questo lavoro ha fatto si che si venissero a suddividere
gli interventi di riqualificazione dei padiglioni in due categorie: interventi sui padiglioni in uso al
municipio e i restanti otto padiglioni per i quali si propongono nuove funzioni. La prima categoria fa
riferimento a iniziative con lo scopo di riqualificare strutture edilizie pubbliche di pregio per finalita
di interesse pubblico, favorendo I'adeguamento, I’accessibilita e la messa a norma dei tre padiglioni
del Complesso di Santa Maria della Pieta in uso al municipio XIV. In particolare, gli interventi
riguardano il ridisegno degli ambienti interni, il restauro delle facciate, I’efficientamento tecnologico,
ambientale ed energetico nonché il miglioramento delle strutture ai fini antisismici e I'aumento
complessivo del decoro urbano. L’intervento avra effetto su tre padiglioni il numero 16, 18 e 31.
Grazie all’intervento sara confermata per i padiglioni 16 e 18 la destinazione a uffici amministrativi
del Municipio, mentre il padiglione 31 verra destinato a nuovi servizi collettivi a carattere
socioculturale, quali spazi sociali e culturali con particolare riferimento alla Biblioteca del Municipio
stesso. La seconda categoria promuove attivita con lo scopo di riqualificare strutture edilizie
pubbliche attraverso la rifunzionalizzazione, adeguamento, accessibilita e messa a norma per la
riqualificazione di ulteriori otto padiglioni del Complesso di Santa Maria della Pieta. Anche in questo
caso gli interventi riguardano il ridisegno degli ambienti interni, il restauro delle facciate,
I’efficientamento tecnologico, ambientale ed energetico e il miglioramento delle strutture ai fini
antisismici. L’intervento ha ['obiettivo di rendere i padiglioni fruibili per diverse funzioni. In
particolare, si prevede che i padiglioni 5, 7, 23 e 25 saranno destinati ad attivita di carattere
socioassistenziali, quali un centro diurno di sostegno a persone con disabilita di tipo cognitivo con
annesso ambulatorio, centro sollievo a sostegno dell’esistente comunita per persone con disabilita,
alloggi protetti all’interno del Programma Housing First promosso dal Dipartimento Politiche Sociali
di Roma capitale e, infine una cittadella dei minori. Per quanto riguarda le altre infrastrutture
puntuali, i padiglioni 6 e 24 ospitano attivita culturali quali quella del Museo della mente e un centro
di educazione ambientale con annesso spazio per attivita di laboratorio a servizio delle scuole,
mentre i padiglioni 28 e 41 accoglieranno servizi per la formazione e I'occupazione quale una scuola
di cucina e ristorazione sociale con relativi spazi di somministrazione e vendita, laboratori socio
occupazionali e spazi di coworking finalizzati all’avvio di start-up.

La terza tipologia di intervento fa riferimento e la naturalizzazione del Villaggio della Solidarieta
Lombroso. Il progetto propone un insieme di interventi e misure volti ad assicurare la messa in
sicurezza, la bonifica, la deimpermeabilizzazione e la rigenerazione ambientale del sito occupato dal
Villaggio della Solidarieta Lombroso le cui condizioni strutturali generali versano in cattivo stato. |
moduli abitativi, di proprieta di Roma Capitale, sono container in alcuni casi ampliati utilizzando
materiale di risulta; nel tempo alcuni di essi sono stati vandalizzati o distrutti da incendi. Il progetto
é in linea con il Piano di Indirizzo di Roma Capitale per I'inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e
Caminanti (approvato con Del. G.C. n. 105 del 26 maggio 2017), che prevede Progetti di
accompagnamento sociale finalizzati al graduale superamento delle residenzialita dei campi, dei
centri di raccolta e dei villaggi della solidarieta presenti nel territorio capitolino, sostenendo percorsi
di uscita degli ospiti dell’insediamento attraverso la realizzazione di azioni volte al raggiungimento
di una progressiva inclusione sociale, economica e abitativa. Questo permettera la rigenerazione e
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ri-attivazione ambientale e sociale dell’area attraverso un progetto di forestazione urbana
sperimentale con finalita di formazione ambientale permanente, inclusione sociolavorativa,
laboratori di “civic-ecology” e “citizen science”, con particolare riguardo agli studenti del territorio,
ai ragazzi dell’istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, e agli utenti del Parco di Santa Maria
della Pieta. Sono previsti interventi strutturali di bonifica e rimodellamento del suolo volti a garantire
la riattivazione delle componenti ambientali primarie e interventi di forestazione sperimentale
attraverso la piantumazione di differenti associazioni vegetazionali arboreo-arbustive in grado di
funzionare da ambienti source e colonizzare progressivamente I'area di intervento. E prevista,
inoltre, la realizzazione di un sistema di percorsi per il monitoraggio e lo studio dell’evoluzione
ambientale dei nuovi impianti. Gli impianti pionieri saranno protetti dalla realizzazione di recinzioni
temporanee. Tutta I'area di forestazione sara recintata e accessibile sia dal lato del Parco
Monumentale di Santa Maria della Pieta (coerentemente con la previsione di riapertura degli accessi
sud del Parco oggi chiusi), sia dai vicini istituti scolastici di via C. Lombroso e via C.F. Bellingeri.
L’intera superficie di intervento sara nuovamente permeabile e i nuovi percorsi realizzati in terra
stabilizzata. In generale, tutti gli interventi sugli spazi aperti mirano a una generale riqualificazione
degli ambiti a originaria vocazione agricola ed ambientale e alla ricucitura delle trame morfologiche
dei paesaggi. Si sottolinea che I'assenza di opere di nuova edificazione e il recupero del Parco
monumentale assicurano il rispetto della limitazione del consumo di suolo, mentre gli interventi sui
percorsi nel Parco e sull’accessibilita agli edifici garantiscono 'autonomia delle persone con disabilita
attraverso la riduzione dei flussi di traffico veicolare, la pedonalizzazione e il ricorso a forme di
mobilita sostenibili quali, ad esempio, un percorso elettrico navetta che percorra I’anello distributivo
all’interno del parco, assicurando il servizio continuativo di trasporto e fermate per gli utenti dei
servizi insediati.

In sintesi, la proposta di Piano integrato punta quindi alla realizzazione di una polarita locale, urbana
e metropolitana strategica per il quartiere, il Municipio e il futuro assetto della citta, con forte
identita storica/sociale e caratterizzazione funzionale di tipo pubblico, specificamente aderente alle
vocazioni intrinseche dell’ambito e del territorio circostante, in grado di conferire maggiore identita
funzionale ad un luogo di eccellenza e unicita. Gli interventi descritti hanno quindi la finalita di
sviluppare all’interno del complesso di Santa Maria della Pieta uno spazio polifunzionale che
promuove il benessere a 360 gradi offrendo ai cittadini nuovi servizi per il miglioramento della
propria salute, per facilitare I'inclusione sociale di soggetti vulnerabili e promuovere nuove attivita
economiche e lavorative. In questo senso, la sviluppo del progetto permettera di sviluppare una
gamma di nuovi servizi di varia natura e fornire nuovi strumenti per affrontare le sfide della citta. La
creazione di un polo del benessere potra inoltre favorire la creazione di una vera e propria filiera che
abilita uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo, abilitando le persone a sviluppare loro stesse
delle nuove soluzioni imprenditoriali. Il complesso di Santa Maria della Pieta diventera un luogo dove
i cittadini potranno interfacciarsi con una molteplicita di istituzioni pubbliche, svolgere varie attivita
per il proprio benessere e collaborare o proporre nuove soluzioni imprenditoriali nel settore del
benessere.

2.1 Strategicita dell’intervento territoriale
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(Descrivere la strategia che sottende alla realizzazione del Piano Integrato e gli elementi che permettono una
visione unitaria coerente di sviluppo del territorio metropolitano, ivi compresa la presenza di pit Piani
Strategici od altri strumenti di pianificazione integrata sia a livello comunale che sovra comunale ed in che
modo gli interventi PUI proposti vi si rapportano)

Max 20.000 caratteri

Il carattere dell’intervento poggia le fondamenta sulla costruzione di un sistema misto e articolato
di spazi e attivita che, se da un lato si offrono a supporto dell’autonomia delle persone per lo sviluppo
delle loro abilita socio-lavorative, dall’altro si propongono di alimentare nuovi stili di vita in grado di
favorire il benessere e I'equilibrio psico-fisico attraverso il movimento, lo sviluppo di nuovi servizi e
imprese e I'educazione. L’obiettivo é coerente con quanto prospettato dal quadro di pianificazione
strategica pluriennale (o Piano Strategico Metropolitano — PSM) e dalle “Linee guida”2 dei Piani
Urbani Integrati della Citta metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021,
approvate dal Consiglio Metropolitano in data 28 febbraio 2022 (Proposta di Deliberazione n. 15 del
2022). Si prospetta un’esperienza progettuale che intende costituirsi come un modello sperimentale
di intervento, ipoteticamente replicabile in altri contesti che abbiano il medesimo obiettivo di
incoraggiare l'interazione tra soggetti istituzionali e soggetti scientifici, tra spazi aperti e spazi chiusi,
con lo scopo di incentivare e stimolare lo svolgimento di pratiche di interazione sociale fortemente
inclusive oltre che garantire un’efficace connessione tra innovazione sociale e innovazione
progettuale. L’intento collaborativo rende possibile la trasformazione di un territorio vulnerabili in
spazio sostenibile, coerentemente con il sopramenzionato art. 2 del Decreto. Il Piano Integrato Santa
Maria della Pieta si conforma parzialmente sul programma di interventi previsti dallo Schema di
Assetto Preliminare (SAP) della omonima Centralita Urbana e Metropolitana approvato dalla Giunta
Capitolina con Del. n. 127 del 28.05.2021 che, in conformita all’art.15 delle NTA del PRG vigente, ha
indicato gli obiettivi strategici specifici della Centralita, le sue relazioni col contesto e le principali
funzioni, servizi ed urbanizzazioni previste.

La regia di Citta metropolitana - anche per il tramite dell’Ufficio della Scienza per la Citta
metropolitana di cui ai successivi paragrafi - che coinvolgera istituti e centri di ricerca pubblici
operanti sul miglioramento della qualita dell’ambiente urbano e della salute dei cittadini all’interno
delle citta (come a titolo meramente esemplificativo la Fondazione per il futuro delle citta ex art. 1,
comma 566, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e DPCM 11 giugno 2021 o I’Agenzia Spaziale
Italiana che organizza percorsi aperti sulla salute, I’alimentazione, il training e gli stili di vita degli
astronauti) - garantira una univocita di programmazione e di direzione scientifica nella platea di
servizi e approcci che dovranno informare il modello di servizio alla salute dei cittadini che il polo di
Santa Maria della Pieta si candida a fornire anche in sinergia con i poli pubblici nel territorio
metropolitano.

Il progetto si integra inoltre con il “Documento preliminare” del Piano Strategico Metropolitano
(PSM) nel quale si delineano molteplici azioni strategiche indirizzate tramite la presente
progettualita, quali:

1. difesa dei beni pubblici attraverso un processo di supporto al recupero e alla valorizzazione
di immobili pubblici e terre abbandonate.
11
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sostegno e promozione di politiche di riqualificazione urbana e ambientale finalizzata al
blocco o alla riduzione del consumo di nuovo suolo.

identificare, mappare e valutare le iniziative locali e i movimenti della societa civile dedicati
all’alimentazione al fine di trasformare le migliori pratiche in programmi e politiche
alimentari pertinenti, con il sostegno degli enti di ricerca locali o delle istituzioni
accademiche.

avviare interventi di ri-organizzazione della mobilita pubblica, lenta, ciclabile e sostenibile
per la messa in rete dei presidi scolastici e la loro accessibilita dal territorio in un range di 15
minuti.

promuovere e favorire progetti di rigenerazione urbana e territoriale attraverso I’attivazione
di partnership.

attivare nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di un processo
di transizione verso azioni orientate alla resilienza, messa in sicurezza e sostenibilita
ecologica delle aree urbane.

promuovere interventi integrati, coerenti con gli SDGs e misurabili sulla base di target al
2030, che sappiano coniugare i seguenti aspetti: cittadinanza, sviluppo, economia, identita,
mobilita, energia, saperi e paesaggio.

rintracciare, mappare e restituire le pratiche e gli attori dell'innovazione dal basso nel
territorio;

attivare politiche di promozione dell’innovazione che contribuiscano a far maturare gli attori
e le pratiche riconosciute.

avviare processi partecipativi di incontro tra azione istituzionale, cittadinanza e pratiche di
innovazione dal basso.

ridurre le disuguaglianze e potenziare opportunita di accesso ai servizi urbani.

promuovere e partecipare a Reti di enti nazionali ed europee con l'obiettivo di istituire
proficui rapporti di collaborazione, confrontare le proprie esperienze con quelle realizzate in
altri territori, realizzare progetti condivisi, favorire lo scambio di buone prassi e facilitare la
ricerca di partner per la partecipazione ai programmi europei di finanziamento.

promuovere azioni e strumentiin grado di collegare efficacemente strategie e progettiinterni
ed esterni degli enti locali.

sviluppare progetti europei per il reperimento di risorse finanziarie e per lo scambio di
esperienze su scala europea.

creazione di piattaforme di lavoro con gli attori metropolitani per la raccolta e la promozione
diiniziative e progettualita.

condivisione piattaforme e open data.

Tale sistema di obiettivi e azioni strategici, coerenti con la previsione dell’art. 2 del Decreto
Ministeriale del 6 dicembre 2021, consente di sostenere in maniera continuativa gli interventi previsti
nel progetto Santa Maria della Pieta, considerando anche il potenziale di collegamento e
integrabilita con altri programmi e progetti di sviluppo europei, nazionali, regionali e sub-regionali,
oltre che con partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato-comunita in grado di potenziare
I'attuazione del PUI Metropolitano e la sua articolazione con il progetto presentato sia in termini di
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competenze di progettazione e ricerca, che in termini di moltiplicatore degli impatti sull’economia
locale, su varieta e qualita dei servizi pubblici erogati, sulla crescita socio-culturale dei territori
coinvolti dalle iniziative.

Inoltre, il progetto di Santa Maria della Pieta potra raggiungere i suoi obiettivi anche grazie alle
sinergie con le altre iniziative del Piani Integrati, essendo le attivita parte di un sistema a rete che
dal territorio di Roma Capitale si estende e relazione all'intero ambito metropolitano. Questo
sistema é costituito da:

1) la potenziale realizzazione di altri due futuri poli tematici locali, rispettivamente a Corviale
(innovazione sociale, economia sociale e solidale) e Tor Bella Monaca — Tor Vergata (cultura,
patrimonio e sostenibilita energetica e nella mobilita), rafforzando le sinergie tra citta,
quadranti e quartieri urbani vulnerabili (dalla scala urbana a quella locale), quali luoghi
centrali dei progetti sviluppati sul territorio di Roma Capitale.

2) larealizzazione delle altre iniziative a livello Metropolitano dei Piani Integrati, per lo sviluppo
di nuovi iniziative nell’ambito dello sport e della cultura, che supporteranno la rigenerazione
e messa in moto di nuovi ed innovativi centri civici e di promozione dello sport.

3) la definizione di centri attrattivi nella Capitale quali la Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE)
e del costituendo Green Innovation Hub Roma, rafforzando le sinergie tra comunita
metropolitane e citta (dalla scala territoriale a quella urbana).

Nella promozione di un sistema integrato dove le attivita promosse dalle varie progettualita possano
integrarsi e trovare una loro realizzazione nella citta, diventa cruciale il ruolo dei centri di ricerca
esistenti sul territorio. Questi potranno accompagnare e fornire un supporto scientifico nella
realizzazione di percorsi di innovazione aperta che all’interno del complesso di Santa Maria della
Pieta potranno supportare la creazione di processi innovativi per il benessere dei cittadini e la messa
in comune di idee, risorse e servizi che possano facilitare lo sviluppo economico e sociale dei cittadini.
Tale visione e tale impegno di Citta metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale é coerente
con il modello di Responsible Research and Innovation (RRI), gia veicolato dalla strategia Europa
2020, il quale rappresenta un approccio che anticipa e valuta le potenziali implicazioni e aspettative
della societa in relazione alla ricerca e all'innovazione, con l'obiettivo di promuovere la progettazione
di ricerca e innovazione inclusive e sostenibili. L’approccio RRI implica che gli attori della societa
(ricercatori, cittadini, responsabili politici, imprese, organizzazioni del terzo settore, ecc.) lavorino
insieme durante l'intero processo di ricerca e innovazione al fine di allineare meglio sia il processo
che i suoi risultati con i valori, i bisogni e le aspettative della societa. In particolare, nel sistema a
rete metropolitano potranno essere promosse collaborazioni attive, ad esempio con ASI, ENEA e
CNR.

Nel progetto si prevedono servizi di interesse pubblico, per quei siti che presentano la fattibilita
tecnico-economica di realizzare strutture idonee all’erogazione degli stessi, declinati su le sequenti
aree specialistiche:

1. servizi di innovazione, consentire ai luoghi che verranno rigenerati e alla rete che si stabilira
tra amministrazioni pubbliche, enti di formazione-ricerca e operatori economici e del terzo
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settore ad alto tasso d’innovazione di offrire servizi in grado di concorrere attivamente al
successo delle principali politiche UE e nazionali per lo sviluppo della competitivita del nostro
paese sui fronti dell’innovazione del sistema produttivo, della digitalizzazione della PA e della
valorizzazione delle eccellenze di know-how e tecnologiche presenti nei principali ambienti
della ricerca scientifica e delle imprese innovative che operano in Italia. Con particolare
attenzione ai servizi di coworking, pre-incubazione, incubazione, accelerazione,
trasferimento tecnologico e coprogettazione pubblico-privata-comunita finalizzata
all’esecuzione di appalti e partenariati innovativi lanciati dalle pubbliche amministrazioni
capofila, attuatrici e sviluppatrici degli interventi legati amministrativamente,
territorialmente e progettualmente al Piano Integrato, come anche previsto dal modello del
“collaboratorio”;

2. servizi di comunita, orientati all’accessibilita dei luoghi e dei servizi pubblici, all’inclusione
sociale delle persone con vulnerabilita, all’integrazione sociale e sanitaria delle persone che
si trovano sul territorio metropolitano per scelta o per necessita, sul modello delle Case di
Quartiere di Torino, attraverso una consistente utilizzo della co-progettazione con Enti del
Terzo Settore;

3. servizi culturali innovativi, che potranno riguardare servizi complementari alla funzione
sportiva, e abilitare una migliore diffusione e fruibilita della cultura, del patrimonio culturale,
della scienza in tutto il territorio metropolitano, da nuovi prodotti e servizi innovativi fino a
servizi di supporto alle famiglie e alle nuove generazioni, come programmi giovanili di
scambio culturale, anche internazionale, doposcuola e ludoteche anche orientati alla
promozione di una cultura del benessere.

2.2 Progettualita complementari

(Descrivere le progettualita complementari completate/ in corso di attuazione/ in corso di progettazione, che
incidono sulla stessa area territoriale oggetto dell’intervento del Piano Integrato e spiegarne la
complementarita dell’intervento individuato con tali progettualita)

Max 20.000 caratteri

Il Piano Integrato Santa Maria della Pieta si conforma parzialmente sul programma di interventi
previsti dallo Schema di Assetto Preliminare (SAP) della omonima Centralita Urbana e Metropolitana
approvato dalla Giunta Capitolina con Del. n. 127 del 28.05.2021 che, in conformita all’art.15 delle
NTA del PRG vigente, ha indicato gli obiettivi strategici specifici della Centralita, le sue relazioni col
contesto e le principali funzioni, servizi ed urbanizzazioni previste. Il processo di formazione del SAP
e stato preceduto da un’ampia fase di consultazione preventiva (luglio 2019) e, dopo I'approvazione
del SAP, dal successivo percorso di partecipazione (giugno, luglio 2021). Per entrambe le fasi sono
stati redatti i relativi Documenti della Partecipazione. In occasione dei percorsi partecipativi, le
richieste sono state indirizzate verso una pit ampia e articolata offerta di servizi di livello locale e
urbano a determinare maggiori opportunita per la cultura, I'incontro e la coesione sociale, la
partecipazione e il confronto tra i cittadini, nonché un ampliamento nell’uso socio/culturale e
turistico/ricettivo del Santa Maria della Pieta. Tra le numerose proposte, si annoverano la richiesta
di sedi di attivita complementari alla scuola per bambini e ragazzi a supporto delle famiglie, e la
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dotazione di una biblioteca con spazio multimediale e spazi espositivi per mostre e convegni, eventi
cinematografici, musicali, culturali, ludici e per il tempo libero. Numerose richieste sono state
indirizzate all’lampliamento dell’offerta di strutture e percorsi benessere per attivita sportive, alla
realizzazione di un parco giochi e di aree ludiche sicure e controllate, con la manutenzione delle aree
verdi e degli alberi ad alto fusto e loro potenziamento mediante integrazione e messa in rete con il
patrimonio ambientale circostante. Altro tema rilevante é stato quello del potenziamento
dell’accessibilita, della fruibilita dell’intero complesso monumentale tramite il ricorso ai sistemi della
mobilita sostenibile con I'inserimento di navette elettriche e percorsi ciclopedonali. Si puo quindi
senza dubbio affermare che gli esiti dei percorsi di partecipazione svolti sono in gran parte ricompresi
negli obiettivi e nelle linee d’intervento del Piano integrato.

Per cio che riguarda il territorio esterno al complesso monumentale, a sud della Centralita risulta in
fase di completamento il Programma di Recupero Urbano Art. 11 Legge 493/93 Primavalle —
Torrevecchia, programma complesso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
84/2005, che comprende 30 interventi, di cui 23 pubblici e 7 privati, con I’attivazione di finanziamenti
per oltre 44 milioni di euro, di cui 16 provenienti dagli operatori privati. Le 23 opere pubbliche sono
finalizzate alla realizzazione di opere che interessano il sistema della viabilita, attraverso la
programmazione di interventi mirati alla razionalizzazione e al completamento della rete viaria
esistente, nonché alla realizzazione di nuovi tracciati stradali di collegamento alternativi a quelli
esistenti e con caratteristiche morfologiche e prestazionali adeguate ai flussi veicolari del contesto
territoriale di riferimento. Tra tutti, I’ O.P. n. 4 Collegamento via Vinci con via dei Fontanili (Trionfale
bis Il stralcio), risulta essere di interesse strategico per la mobilita del settore nord-ovest e, piti nello
specifico, per 'ambito della Centralita di Santa Maria della Pieta; rappresenta infatti un percorso tra
via Trionfale e via Boccea alternativo all’attuale via di Torrevecchia, concepito con la finalita di
ridurre in modo consistente il deficit infrastrutturale che caratterizza i quartieri di Primavalle,
Torrevecchia e Torresina.

Un’altra potenziale sinergia progettuale potrebbe risultare dalle attivita promosse dalla Casa delle
Tecnologie Emergenti (CTE) di Roma. Grazie alla progettazione di Roma Capitale, al finanziamento
del MISE e al co-finanziamento di attori privati per un totale di circa 6 milioni di euro, la CTE potra
fornire non solo strumenti innovativi per la promozione di idee imprenditoriali ma fornire dei veri e
propri modelli, grazie alla definizione di un partenariato pubblico-privato-comunita e I'applicazione
delle tecnologie emergenti, possano facilitare lo sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio.

Si ricorda inoltre che sono in via di realizzazione, da parte della Citta Metropolitana di Roma, gli
interventi necessari per la messa in sicurezza, la riqualificazione e I’agibilita di un’area da adibire a
parcheggio su via Sebastiano Vinci, contigua al Comprensorio di Santa Maria della Pieta, nonché,
sempre su via Vinci, la realizzazione del Parcheggio di Scambio “Santa Maria della Pieta”; gli
interventi in corso favoriscono azioni complementari e aggiuntive per la mobilita sostenibile
all’interno del Parco. Altro progetto di Roma Citta Metropolitana é la riqualificazione ambientale e
valorizzazione naturalistica di una porzione del Fosso delle Campanelle - Orti Urbani e percorsi
attrezzati, all’interno della Valle Fontana.
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Si evidenzia inoltre che sul complesso monumentale di Santa Maria della Pieta sono stati gia avviati
e programmati diversi progetti di riqualificazione, recupero e risanamento conservativo dei
padiglioni da parte degli Enti proprietari (ASL Rm1, Regione Lazio), finalizzati al rilancio del
patrimonio edilizio pubblico esistente e alla valorizzazione del parco, che presenta rilevante valore
botanico e naturalistico. Tra questi, i Padiglioni 2-3 gia finanziati con DGR 704/2015, la
riqualificazione del patrimonio verde del Parco e gli interventi sui Padiglioni 4-6-21, gia finanziati con
DGR 787/2016.

E opportuno quindi sottolineare che tutti gli interventi previsti dal Piano Integrato di Santa Maria
della Pieta risultano in linea con i processi di riqualificazione gia in atto, nonché integrati e
complementari alle scelte e alle azioni pianificatorie nel tempo programmate e attuate, indirizzate
alla riqualificazione generale dell’intero complesso monumentale e del quadrante urbano di
riferimento.

2.3 Fattori di rischio

Max 7.000 caratteri

| potenziali fattori di rischio per la corretta attuazione degli interventi secondo il previsto
cronoprogramma dei lavori sono riconducibili, essenzialmente, a due fattori:

e |l manifestarsi di complessita/debolezze di natura organizzativa nella struttura del soggetto
attuatore tali da influenzare negativamente il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi
stabiliti.

e La mancata risposta del mercato al consistente incremento dei prezzi dei materiali edili
riscontrato nell’ultimo anno.

Complessita/debolezze di natura organizzativa

La pubblica amministrazione, in generale, dovra prodursi in una vera e propria mutazione genetica
per costruire un modello efficace di progettualita, non solo per accedere ai fondi del PNRR, ma
soprattutto per una corretta finalizzazione e attuazione dei progetti finanziati. L’Europa ha dettato
le linee che le Amministrazioni responsabili dei progetti dovranno seqguire per portare a termine tutti
gli adempimenti richiesti.

La Citta Metropolitana ha gia istituito apposita Cabina di Regia e si dotera di una struttura dedicata
preposta alla governance, al monitoraggio/rendicontazione del PUI e delle relative progettualita,
per governare il processo di gestione e monitoraggio dell’implementazione del PUI. La Citta
metropolitana di Roma Capitale al fine di contrastare i fattori di rischio connessi all’utilizzo di ingenti
risorse pubbliche, quali i rischi di infiltrazione della criminalita organizzata negli appalti, i rischi
relativi a fenomeni corruttivi e quelli connessi al riciclaggio di denaro, si é altresi dotata di strutture
dedicate ed utilizza procedure di affidamento centralizzate, avendo le caratteristiche di stazione
appaltante qualificata e di soggetto aggregatore. Citta metropolitana adottera ogni misura utile al
contrasto del fenomeno del riciclaggio, nel rispetto delle Comunicazioni emanate ed emanande
dall’U.I.F. (Unita di Informazione Finanziaria per ['ltalia), anche attraverso l'individuazione di
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apposite figure/strutture preposte alla gestione dei rischi. La Citta metropolitana adottera quindi le
misure amministrative utili a sollecitare e garantire la corretta e puntuale azione dei soggetti
attuatori, incluso I'esercizio dei poteri sostitutivi, riservandosi azioni al fine di garantire la
rimodulazione e il riequilibrio del piano d’intervento ed il rispetto degli impegni assunti. Citta
Metropolitana si dotera di un’interfaccia gestionale a supporto del dialogo con la piattaforma
nazionale di monitoraggio SOGEI-MEF di cui alle linee guida sulle cd. piste di controllo. L’interfaccia
sara speculare e integrata rispetto alla piattaforma nazionale garantendo anche la conservazione di
tutta la documentazione rilevante per le fasi di audit e per la rendicontazione. Completera il set delle
misure per il superamento dei fattori di rischio anche I'eventuale supporto dell’Ufficio della Scienza
per la Citta.

La risposta di Roma Capitale, inoltre, é in due interventi paralleli di cui uno strutturale, I'altro di
affiancamento:

L’intervento strutturale di revisione e rafforzamento dell’organizzazione funzionale delle strutture di
Linea di Roma Capitale, si e gia concretizzato con la creazione di un nuovo Dipartimento -
denominato Pianificazione Strategica e PNRR - organizzato come rappresentato nello schema
seguente. Il nuovo Dipartimento, oltre ad operare a supporto delle Direzioni competenti per la
definizione dei progetti, garantisce, in stretto coordinamento con le Direzioni responsabili per la fase
di attuazione operativa, la valutazione e il costante monitoraggio dell’attuazione degli interventi,
prevenendone eventuali scostamenti e attivando le necessarie misure correttive.

Dipartimento Pianificarione
Strategica e PALRR

Direzione Fianifitazione Strategica Monitoraggio e

Direzione PM.RE. e Finanziamenti Europei Vakutazione degl Interventi

L’intervento di affiancamento é invece rappresentato dalla possibilita, introdotta gia negli atti di
approvazione delle proposte, di rafforzare operativamente le strutture competenti per I’attuazione
dei progetti con il ricorso ad apposite convenzioni con societa in house qualificate ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzate a garantire il necessario
supporto tecnico-operativo, nelle fasi di progettazione, approvazione ed attuazione degli Interventi

La mancata risposta del mercato

Non considerare I'incremento dei prezzi delle materie prime riscontrato nell’'ultimo anno, potrebbe
comportare, sia una ridotta (se non mancata) risposta del mercato alle gare per I'appalto dei lavori,
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sia possibili complessita nelle fasi esecutive. Solo per fare alcuni esempi, secondo i dati ANCE, il “ferro
—acciaio tondo per cemento armato” a novembre 2021 rispetto a un anno prima, avrebbe registrato
un rincaro del 226,7 per cento. Gli incrementi sono ancora in corso e la contingenza non riguarda
solo i prodotti siderurgici. Hanno infatti registrato aumenti nello stesso periodo di riferimento
(novembre 2020-ottobre 2021), anche altri materiali di primaria importanza per I’edilizia, come, ad
esempio, i polietileni (tra il 70 e il 90% circa), il rame (40,2%), il gasolio (106%), e per il “bitume”. Nel
breve periodo, soprattutto a causa delle forti carenze dei materiali, non si prevede un altrettanto
rapido ridimensionamento dei prezzi e i conseguenti tempi lunghi di consegna, potrebbero
ulteriormente influenzare le tempistiche per la realizzazione dei lavori. Tutto questo senza
considerare gli effetti del conflitto Russia — Ucraina, rispetto al quale non sembra al momento
possibile ipotizzare la dimensione del possibile balzo inflattivo. Per minimizzare, quanto pit possibile,
le ricadute dell’aumento dei prezzi, gli importi indicati nei quadri economici, gia considerano la
nuova tariffa dei prezzi 2022 per OO.PP. della Regione Lazio, in vigore dal 18 gennaio 2022.
L’applicazione della nuova tariffa consente, quanto meno, di ridurre il potenziale impatto degli
aumenti.

3. PROCEDIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO

(Descrivere l'iter seguito per I'individuazione dei progetti del Piano integrato, le motivazioni sottese alla scelta
di una procedura, e gli atti amministrativi adottati — inclusi i riferimenti a delibere, avvisi, ecc. ed il link dove
sono stati pubblicati - che validano le scelte effettuate. Indicare i principali attori del percorso ed il loro
contributo alla individuazione della strategia finale sottesa al Piano integrato, evidenziando il livello di
partecipazione e/o confronto con la societa civile, associazioni e soggettivita riferite alle aree d’intervento.
Indicare gli accordi/convenzioni con i soggetti territoriali inerenti I’/gli intervento/i Piano integrato
presentato/i stipulati o che verranno stipulati).

Max 10.000 caratteri

Ad esito di un’attenta riflessione e di un’accurata ricognizione dei programmi e delle iniziative gia
intraprese dalle diverse amministrazioni pubbliche in qualita di enti proprietari o di gestori dei servizi
ivi presenti, il Piano Integrato si concentra principalmente sul Complesso monumentale dell’ex
Ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pieta, di proprieta pubblica, in particolare della Regione
Lazio e dell’Azienda Sanitaria ASL Roma 1, oltre che su di un’area di limitate dimensioni ubicata
esternamente ma in posizione adiacente al recinto del Parco Monumentale, nell’angolo sudorientale
dello stesso, di proprieta della Citta Metropolitana di Roma Capitale. La proposta é quindi il frutto
della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, che, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, hanno sviluppato un rapporto di collaborazione istituzionale e concepito
un programma di obiettivi comuni finalizzati al recupero e alla valorizzazione funzionale del
Complesso monumentale di Santa Maria della Pieta che, progettato nel secondo decennio del secolo
scorso sul modello della “citta giardino”, rappresenta un elemento fondamentale della memoria
collettiva del quartiere e della citta di Roma. Gli interventi selezionati rappresentano I’esito di un
complesso percorso di ricognizione di tutti gli interventi ad oggi attuali o attualizzabili, non finanziati
o parzialmente finanziati, alcuni dei quali ricadenti nei programmi urbanistici in corso nell’ambito di
riferimento, tra i quali il Programma di Recupero Urbano Primavalle - Torrevecchia (art.11 L.493/93),
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approvato con Del. C.C. n. 84 del 27/04/2005 e le opere pubbliche previste dallo Schema d’Assetto
Preliminare — SAP di Santa Maria della Pieta, approvato con Del. G.C. n. 127 del 28/05/2021.

Per questi motivi, con Memoria n. RC 2635 del 26.01.2022, la Giunta Capitolina ha individuato
nell’area urbana di Santa Maria della Pieta, insieme a quelle di Tor Bella Monaca — Tor Vergata e
Corviale, la progettualita di Roma Capitale da candidare per ricevere i finanziamenti del Pnrr sui
Piani integrati che passano attraverso la Citta Metropolitana, destinandoli a tre quadranti
importanti e popolosi che interessano due grandi aree di edilizia pubblica residenziale e un pezzo di
citta sottoutilizzata e parzialmente dismessa che deve essere recuperata totalmente.

| criteri individuati per la selezione degli ambiti per i Piani Integrati prevedono:

e il rispetto del limite di legge dell'lVSM (99,2), che valuta I'esposizione di alcune fasce di
popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed
economica;

e |a sussistenza di una pluriennale programmazione diffusa ed integrata di interventi pubblici
e privati dove, tuttavia, la realizzazione delle opere pubbliche connesse agli strumenti di
pianificazione attuativa non sia stata completata, o risulti totalmente inattuata per
mancanza di risorse pubbliche, o per la mancata attivazione degli interventi privati stessi
(che, tramite gli oneri di urbanizzazione, contribuivano al finanziamento delle opere
pubbliche);

e [esistenza di iniziative comunali o regionali/sovraordinate di rilancio del patrimonio edilizio
pubblico, gia avviate o programmate;

e |a presenza di un progetto di recupero e ristrutturazione di complessi di edilizia pubblica
attorno al quale strutturare una rete di interventi diffusi che possano migliorare I'offerta di
servizi e spazi verdi, I'integrazione sociale e culturale e la qualita dell’abitare;

e una conformazione morfologica dell’impianto urbano tale da consentire un insieme ordinato
ed integrato di interventi di riqualificazione da attuarsi sul patrimonio edilizio e sugli spazi
pubblici, organizzati quali progetti unitari e non come una costellazione di azioni autonome
sul territorio.

4. SOGGETTI PRIVATI

(Descrivere in che misura i soggetti privati partecipano o potrebbero partecipare alle’ attuazione del Piano
integrato, in assenza di soggetti privati indicare la frase sotto riportata)

Nel corso dell’attuazione del Piano integrato € possibile la partecipazione dei privati, anche in forma di
partenariato pubblico privato, e incluso start-up e soggetti del Terzo Settore, che promuovano progetti o
iniziative comunque coerenti con i progetti/interventi oggetto del presente piano, ricadenti nell’area di
intervento esplicitata al paragrafo 1.1. La coerenza dei detti progetti o iniziative al presente piano dovra
essere attestata da parte della Citta Metropolitana ai privati interessati, ovvero agli intermediari finanziari,
entro 10 giorni lavorativi dalla loro richiesta e tramite apposito parere di coerenza. La Citta Metropolitana
approntera le soluzioni organizzative necessarie e idonee a dare seguito tempestivamente alle dette richieste
e all’emissione dei pareri di coerenza.
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La Citta Metropolitana approntera le soluzioni organizzative necessarie e idonee a dare seguito alla
fase di collaborazione e co-progettazione utili al conseguimento dei fini generali perseguiti con il PI.
La Citta metropolitana di Roma Capitale potra fare riferimento alle funzioni previste per I’Ufficio
della Scienza per la Citta e dal Laboratorio Urbano Aperto, condurre attivita utili alla collaborazione
con gli stakeholder territoriali in termini di:

e progettazione, animazione, gestione, coordinamento e monitoraggio dei servizi di interesse
pubblico declinati sulle tre aree specialistiche definite nel capitolo 3 delle “Linee Guida”, quali
servizi di innovazione, servizi di comunita e servizi culturali;

e alllaccompagnamento e al monitoraggio degli obiettivi del Next Generation EU e del PNRR
in attuazione a partire dal PUI sul territorio metropolitano;

e alla progettazione di strumenti di “urban data science” e “city analytics”, valutandone
integrazione con la “urban data platform plus”8 dell’Unione Europea.

La Citta Metropolitana di Roma Capitale prevede che per il progetto Santa Maria della Pieta cosi
come per il resto dei progetti del Piano Integrato, e possibile attivare le modalita di sostenibilita,
sviluppo e cofinanziamento previste dal comma 8 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 novembre
2021, ossia i progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

a. la possibilita di partecipazione dei privati, attraverso il Fondo dei Fondi denominato «Fondo
Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo
totale dell'intervento;
la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;
la co-progettazione con il terzo settore.

c-bis) I'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi
di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77)).

L’insieme di queste opportunita consente di prospettare interessanti partenariati pubblico-privato-
comunita che vedano la partecipazione di grandi aziende localizzate nel territorio metropolitano e
PMI, start-up, enti di ricerca, soggetti del Terzo Settore, gruppi sociali informali, che possano
attraverso le loro sinergie far moltiplicare gli impatti positivi innescati dal Pl e le risorse in dotazione
per I"Ufficio della Scienza per la Citta metropolitana. Una parte delle risorse che potranno essere
destinate all’Ufficio della Scienza per la Citta, provenienti dall'accordo di collaborazione oppure dalla
costituzione di un soggetto partecipato dagli attori promotori del Pl, potranno essere indirizzate per
attivare collaborazione con startup, PMI innovative ed enti del terzo settore, in coerenza con quanto
previsto dal comma 8 di cui sopra.

Inoltre, anche per stimolare una migliore ricaduta sullo sviluppo della competitivita territoriale e
dell’innovazione sui servizi d’interesse pubblico erogati nell’ambito del Pl, si prevede per i soggetti
attuatori e per i loro soggetti delegati di funzioni la possibilita di fare ricorso a strumenti e procedure
di appalti innovativi e responsabili, che possano implementare, tra I'altro, i suggerimenti e le
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soluzioni contenute nel piano di azione sviluppato dalla Urban Partnership on Innovative and
Responsible Procurement costituita nell’ambito della Urban Agenda for the EU”.

5. GESTIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO

(Descrivere il sistema di governance posto in essere o previsto per la corretta e puntuale gestione del Piano
integrato, in particolare per il controllo degli elementi di ammissibilita previsti dall’art.2, comma 2 lett a-f del
Decreto e per il presidio costante dell’attuazione del Piano).

Max 7.000 caratteri

La cabina di regia istituita dalla Citta metropolitana di Roma Capitale, unitamente alla struttura che
sara preposta alla governance del Piano Integrato assicurera le necessarie azioni di coordinamento
e la corretta e puntuale gestione del Piano e di tutte le sue articolazioni progettuali, secondo quanto
previsto dal comma 7 dell’articolo 21 del Decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152, ripreso
dall’art.2, comma 2 lett. a-f del Decreto Ministeriale, ai sensi del quale “I progetti oggetto di
finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilita: a) intervenire su aree urbane il cui IVSM é
superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale; b) avere un livello progettuale che
assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilita
tecnico-economica; c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o
ristrutturazione, I'incremento di almeno due classi energetiche; d) assicurare I'equilibrio tra zone
edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonché potenziare I’autonomia delle persone
con disabilita e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimita
a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunita di
lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilita offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai
fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio
di parita di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane; d-
bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della societa civile in fase di
definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati; e) prevedere la valutazione di conformita alle
condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del
regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; f) prevedere
la quantificazione del target obiettivo: metri quadrati dell'area interessata all'intervento, intesa
come bacino territoriale che beneficia dell’intervento”.

Inoltre, I'organismo al quale, come previsto dalle “Linee guida”l dei Piani Urbani Integrati della
Citta metropolitana di Roma Capitale approvate dal consiglio metropolitano il 28 febbraio 2022, si
prevede che all’ I’'Ufficio della Scienza per la Citta metropolitana (USC) possano essere affidati
compiti di supporto per il coordinamento, monitoraggio e rendicontazione nella gestione del PI,
soprattutto in una ottica di integrazione multipiano e multistakeholder. Detta struttura
organizzativa si ispira al modello del City Science Office (CSO) di cui si sono dotate citta come
Amsterdam, Barcellona, Parigi, Reggio Emilia'2, con il quale si mira a colmare il divario tra le attivita
di ricerca e le politiche urbane - il quale raccoglie gli attori istituzionali, Cittd metropolitana e Roma
Capitale, e quelli della divulgazione e della ricerca scientifica. L’Ufficio della Scienza per la Citta
metropolitana potra supportare gli Organi e gli Uffici della Citta metropolitana e di Roma Capitale

nei processi di governance progettuale del Pl, anche attraverso gruppi di lavoro che prevedano la
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collaborazione strutturata tra i vertici politici e amministrativi dei soggetti attuatori, i docenti,
ricercatori e altri responsabili delle Universita. L’istituzione dell’lUSC consentira di alimentare,
sviluppare e condurre una visione programmatica unitaria e coerente per lo sviluppo del territorio
metropolitano, a partire dal PSM e in coordinamento con i vari livelli di pianificazione e progettazione
territoriale, dall’Europa ai comuni metropolitani impattati dal progetto.

Per tale motivo, la proposta progettuale presentata, si poggia anche sulla realizzazione di pit spazi
fisici diffusi per il territorio tramite i quali sara possibile abilitare la co-progettazione urbana, sul
modello dei Laboratori Urbani Aperti di cui si sono dotate citta come Bologna, Torino, Reggio Emilia,
quale rete di luoghi fisici principali (hub) e secondari (lab) di coworking dove tutti i portatori di
interessi e progetti dell’area Metropolitana - il complesso degli attori della quintupla elica - possono
collaborare per la progettazione, lo sviluppo e I'erogazione dei servizi d’interesse pubblico, per
sostenere gli interessi locali nel quadro della pianificazione unitaria metropolitana.

Sul fronte delle infrastrutture organizzative, tecnologiche e sui servizi abilitanti la smart city, tramite
i quali si intende impostare il sistema di monitoraggio del PUI basato su indicatori, coerentemente
con il capitolo 7 delle linee guida é auspicabile I'implementazione di una Piattaforma di Urban Open
Innovation che potra gestire in prospettiva i servizi di mobilita in chiave di Mobility as a Service
(MaasS), i servizi energetici e utilizzera I'urban data science e la city analytics, come soluzioni digitali
basate sui big data per poter realizzare il sistema di valutazione dell’impatto che si prevede per il
monitoraggio dell’andamento del PUI e del progetto. A tal fine, I'indice d’impatto urbano che potra
consentire I'azione di raccolta e valutazione dati per la gestione, il controllo e il monitoraggio e
costituito dalle sequenti cinque dimensioni di analisi d’impatto:

e /1. Impatto territoriale e locale-urbano: consente una valutazione relativa al contesto urbano
in cui si inserisce l'intervento e come lo stesso si relaziona con i fattori caratterizzanti quali
superficie, ambiente, rigenerazione, accessibilita, raggiungibilita;

e 2. Impatto ambientale: valuta pit specificatamente il rapporto tra I'intervento e i fattori
ambientali prevalenti, come suolo, consumi energetici, uso di materiali, bonifiche;

e |3. Impatto socio-economico e collaborazione: si rapporta alle misure sociali, occupazionali,
inclusive e relative ai servizi offerti;

e |4. Impatto socio-sanitario: valuta l'intervento e I'area in cui é inserito dal punto di vista di
contributo nella gestione e nella infrastrutturazione per la salute e dei servizi sanitari;

e |5 Impatto tecnologico e digitale: consente la valutazione del livello di informatizzazione, di
dotazione tecnologica e di accessibilita ai servizi digitali.

[ https://static.cittametropolitanaroma.it/uploads/allegato sds 7600044612 Proposta-di-Deliberazione-PUI-v.6-
allegato.pdf
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2 Nell’ambito del programma della Commissione Europea “Joint Research Center Science Hub Communities” si sta
sviluppando la “City Science Initiative” che vede come capofila del network tra le citta il City Science Office di
Amsterdam (vd. City Science Initiative)
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6. ALLEGATI

ALLEGATO A

Piano Integrato Santa Maria della Pieta — Studio e analisi delle potenziali filiere sociali integrate
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Interventi sui Padiglioni Municipio XIV — Padiglione 31, Biblioteca
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PAD. VI Museo della Mente
PROSPETTI

MATERIALI COSTITUTIVI
scala 1:200
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B Gronde e dscendent in rame

Elementi aggiunti

|

Edmant) implantistics vt (Lasghe, Cavi, Impians.
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prospetto sud-ovest

Interventi sui Padiglioni ASL e Regione Lazio — Padiglione 6, Museo Laboratorio della Mente

(RN RN ARNANRR RN

Interventi sui Padiglioni ASL e Regione Lazio — Padiglione 41, Start up Formazione Lavoro
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Interventi sui Padiglioni ASL e Regione Lazio — Padiglione 28, Scuola di cucina e spazi per la ristorazione sociale
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PERCORSI £ ATTIVITA SPORTIVA

mm Percorso sportivo in resina e leganti ecologici
Aree per lo sport
Percorsi carrabili in cls drenante
Percorsi pedonali in cls drenante

~— Percorsi pedonaliin terra stabilizzata

~& Accessi

SUOLO
s Microterrazzamenti vivibili con sedute e arbusti
—— Scogliera in tufo
VEGETAZIONE
88 "Giardini recinti"
@ 'mpiantiirregolari a prevalenza di sempreverdi
@@ Filari di lecci
@@ Filari di pini
Siepe perimetrale
GIARDINI TEMATICI
Biodiversity garden

Restorative garden

Training garden

6

S®"s Community garden
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Interventi sul Parco monumentale — Community Garden

SN o /\ N\ .,.._:;L;A’.;' s
Interventi sul Parco monumentale — Training Garden

N 2T Wk

Interventi sul Parco monumentale — Restorative Garden
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PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE 1:1.000

FASE 1: IMPIANTO

TIPI DI IMPIANTO
SPERIMENTALE:

TIPO 1

Strato arboreo

QP- Quercus pubescens
QF- Quercus frainetto
QS- Quercus suber

Strato arbustivo

FO- Fraxinus ornus

RA- Rhamnus alaternus
LN- Lourus nobilis

TIPO 2

Strato arboreo

CA - Celtis australis
CB - Carpinus betulus
UM - Ulmus minor

Strato arbustivo

PP - Pyrus pyraster
MS - Malus sylvestris
SA - Sorbus aucuparia

TIPO 3

Strato arbustivo

FO- Fraxinus ornus

RA- Rhamnus alaternus
LN- Laurus nobilis

Strato arboreo
QS- Quercus suber
QF- Quercus frainetto

TIPO4

Strato arbustivo

FO- Fraxinus ornus

RA- Rhamnus alaternus
LN- Lourus nobilis

FASE 2 : 15 ANNI FASE 3 : 30 ANNI

ALLEGATO B

Recupero ambientale Villaggio Lombroso — Progetto forestazione urbana e fasi evolutive
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PNRR -M5C2 - Investimento 2.2

2021-2022

2023

2024

2025

2026

1.419.882
10,6%

2.196.798
16.4%

4.018.534
30,0%

4.420.387
33,0%

1.339.511
10,0%

giugno

affidamento progettazione
settembre

approvazione della
progettazione finale ed
esecutiva

dicembre

pubblicazone dei bandi di gara

marzo
aggiudicazione appalto

giugno
consegna deilavori

dicembre

avanzamento 50% lavori

dicembre
avanzamento 50% lavori

marzo
fine lavori/collaudao

Cronoprogramma CUP J89122000170001 — Interventi sui Padiglioni Municipio XIV

PNRR -M5C2 -Investimento 2.2

2021-2022 2023 2024 2025 2026
2.594.650 4.014.363 7.343.348 8.077.683 2.447.783
10,6% 16 4% 30,0% 33,0% 10,0%

giugno marzo marzo

affidamento progettazione aggiudicazone appalto fine lavorifcollaudo

settembre

approvazione della

progettazione finale ed giugno

esecutiva consegna deilavori

dicembre dicem bre dicembre

pubblicazione dei bandi di gara

avanzamento 50% lavori

avanzamento 50% lavori

Cronoprogramma CUP J89122000180001 — Interventi sui padiglioni Asl Regione Lazio

PNRR -M5C2 - Investimento 2.2

2021-2022 2023 2024 2025 2026
1.119.207 1.731.603 3.167.967 3.484.323 1.055.856
10,6% 16 4% 30,0% 33.0% 10,0%
giugno marzo mar zo
affidamento progettazione aggiudicazione appalto fine lavorifcollaudo
settembre
approvazione della
progettazione finale ed giugno
esecutiva consegna deilavori
dicembre dicembre dicembre
pubblicazione dei bandi digara avanzamento 50% lavori |avanzamento 50 % lavori
Cronoprogramma CUP J87D22000020001 — Interventi sul Parco monumentale
PNRR -M5C2 -Investimento 2.2
2021-2022 2023 2024 2025 2026
174.987 270.735 495 247 544.711 165.082
10,6% 16 4% 30,0% 33,0% 10,0%
giugno marzo marzo
affidamento progettazione aggiudicadone appalto fine lavori/collaudo
s ettembre
approvazione della
progettazione finale ed giugno
esecutiva consegna deilavori
dicembre dicem bre dicembre
pubblicazione dei bandidigara avanzamento 50% lavori |avanzamento 50% lavori

ALLEGATO C

Cronoprogramma CUP J87B22000070001 — Recupero ambientale Villaggio Lombroso
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Santa Maria della Pieta, Padiglione 31, foto di Alessandro Cimmino

Santa Maria della Pietd, Padiglione 41, foto di Alessandro Cimmino
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